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UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   THỊ XÃ CỬA LÒ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:        /TB-UBND                                     Cửa Lò, ngày      tháng 11 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm 

việc để chấn chỉnh những tồn tại trọng việc thực hiện các Dự án mở rộng 

đường Bình Mình và Dự án xây dựng Kè biển. 

 

 

Ngày 07/11/2023, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức buổi làm việc để chấn 

chỉnh những tồn tại trong việc thực hiện các phương án thi công Dự án mở rộng 

đường Bình Minh và Dự án Kè biển. Dưới sự chủ trì của đồng chí Doãn Tiến 

Dũng - Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã. Thành phần tham dự, kính 

mời:  

- Đồng chí Bí thư Thị ủy; 

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã; 

- Đồng chí PCT HĐND; đồng chí PCT UBND (phụ trách kinh tế); 

- Trưởng đoàn chỉ đạo của Thị ủy tại các phường Nghi Hòa, Nghi Hương, 

Nghi Thu, Thu Thủy; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy; UBMTTQVN thị 

xã; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND - 

UBND, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thông tin, Giáo 

dục và Đào tạo; Đại diện lãnh đạo Công an thị xã;  

- Trưởng, phó ban và cán bộ phụ trách dự án Ban QL các DA ĐTXD; Trưởng 

ban quản lý đô thị, Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị; 

- Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND và cán bộ phụ trách ĐC-XD-MT 

các phường: Nghi Hòa, Nghi Hương, Nghi Thu, Thu Thủy. 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị thị xã, Ban Quản lý 

dự án đầu tư và xây dựng thị xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện 2 dự án 

trên. Ý kiến phát biểu của các thành phần tham gia và đặc biệt là ý kiến phát 

biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy. 

Đồng chí Doãn Tiến Dũng - Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã - Chủ trì 

buổi làm việc kết luận như sau: Dự án mở rộng đường Bình Minh do Ban quản 

lý DAĐTXD thị xã làm chủ đầu tư và Dự án Kè biển do Sở du lịch làm chủ đầu 

tư là 2 dự án trọng điểm, quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phát 
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triển hạ tầng du lịch và phòng chống biến đổi khí hậu trên địa bàn thị xã. Đến 

nay, các dự án được triển khai khẩn trương, đảm bảo thời gian, tiến độ. Thường 

trực Thị ủy, UBND thị xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc 

việc triển khai thực hiện. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện còn bộc lộ và 

phát sinh nhiều tồn tại, hạn chế, bất cấp như: Việc xây dựng phương án, giải 

pháp thi công các công trình, phương án xử lý môi trường có nhiều thiết sót, 

không chặt chẽ; các phòng, ban, ngành có liên quan và các phường chưa phát 

huy hết trách nhiệm trong công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực 

hiện. Để kịp thời khắc phục và chấn chỉnh những tồn tại hạn chế nêu trên; Chủ 

tịch UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch 

UBND các phường thực hiện một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Đối với Dự án mở rộng đường Bình Minh và Dự án Kè biển: Phải rà 

soát, bổ sung, điều chỉnh phương án, giải pháp thi công; phương án, giải pháp 

xử lý ô nhiệm môi trường, đặc biệt là xử lý rác thải xây dựng và phương án xử 

lý hệ thống cây xanh bị ảnh hưởng bởi dự án, hạn chế đến mức thấp nhất việc 

đốn hạ cây xanh (hoàn thành trước ngày 13/11/2023). Yêu cầu các nhà thầu xây 

dựng phải ký quỹ (đặt cọc) để bảo đảm cho việc bảo vệ môi trường và trách 

nhiệm xử lý rác thải xây dựng. Yêu cầu các nhà thầu thi công Dự án kè biển giai 

đoạn 1 do Ban Quản lý DAĐTXD thị xã làm chủ đầu tư, Dự án kè biển do Sở du 

lịch làm chủ đầu tư bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với lực lượng của các 

phường đào, xới và thu gom sạch sẽ rác thải trên bãi biển hàng ngày. Yêu cầu 

các nhà thầu Dự án mở rộng đường Bình Minh thực hiện nghiêm túc phương án 

thi công, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn giao thông, phân luồng, cắm biển chỉ 

dẫn, hàng rào, đèn báo hiệu, cử cán bộ điều tiết giao thông, thực hiện phương án 

thu gom, xử lý rác thải xây dựng và phối hợp thực hiện phương án xử lý cây 

xanh chặt chẽ ngay sau hội nghị. 

2. Đối với Ban quản lý các dự án và các nhà thầu: Triển khai thực hiện đảm 

bảo đúng tiến độ, chất lượng của các dự án; phân công cán bộ có trách nhiệm 

thường xuyên để chỉ đạo đôn đốc, giám sát; phối hợp chặt chẽ với các phòng, 

ban, ngành và các phường trong quá trình thi công các dự án. Bố trí kinh phí để 

hỗ trợ các lực lượng tham gia thu gom và xử lý rác thải xây dựng trên bãi biển. 

3. Giao Phòng Quản lý đô thị: Chủ trì tham mưu thành lập Tổ công tác của 

thị xã để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp và xử lý các 

tình huống phát sinh trước ngày 13/11/2023; rà soát và đề xuất phương án xử lý 

cây xanh; khảo sát bố trí điểm tập kết tạm rác thải xây dựng. Chủ trì làm đầu 

mối để phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Phối 
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hợp để thống nhất các phương án về đảm bảo trật tự xây dựng, trật tự an toàn 

giao thông, an toàn về môi trường sinh thái trước khi khởi công tất cả các dự án 

trên địa bàn. Rà soát, bổ sung quy trình quản lý, phương án bảo vệ môi trường 

tất cả các dự án; đánh giá tác động đến kinh tế - xã hội, an ninh trật tự đến đời 

sống nhân dân và cung cấp đầy đủ thông tin dự án để nhân dân biết trước khi 

khởi công dự án. 

4. Giao Phòng Tài nguyên- Môi trường: Chủ trì tham mưu triển khai thực 

hiện các giải pháp về bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn; trực tiếp hàng 

ngày kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án bảo vệ môi trường và xử lý rác 

thải xây dựng tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn thị xã. Chủ trì phối hợp 

để tổ chức ký quỹ (đặt cọc) để đảm bảo trách nhiệm các nhà thầu trong việc bảo 

vệ môi trường sinh thái và xử lý rác thải xây dựng trước ngày 15/11/2023. 

5. Giao Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã: Phát huy trách 

nhiệm là chủ đầu tư các dự án do UBND thị xã giao; chịu trách nhiệm về chất 

lượng, tiến độ, các phương án thi công, phương án đảm bảo an toàn giao thông, 

phương án bảo vệ môi trường. Chủ trì phối hợp tham mưu phương án xử lý cây 

xanh bị ảnh hưởng bởi các dự án trước ngày 15/11/2023. Phân công cán bộ có 

năng lực trực tiếp, thường xuyên để giám sát, đôn đốc thực hiện các dự án. Chủ 

động xử lý kịp thời các bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện. 

6. Giao Ban quản lý đô thị: Chịu trách nhiệm trong việc quản lý cây xanh, 

quản lý hạ tầng của thị xã; chủ động phối hợp với các ban, ngành, phường trong 

quá trình triển khai thực hiện các dự án, để kịp thời xử lý cây xanh, xử lý hạ tầng 

bị ảnh hưởng bởi dự án; thu hồi, quản lý các tài sản thanh lý trong quá trình thực 

hiện dự án như hệ thống cột điện chiếu sáng, hệ thống điện trong trí… 

7. Giao đội Quản lý trật tự đô thị: Chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra, 

giám sát và tham mưu xử lý về trật tự đô thị; đặc biệt là kiểm tra, xử lý vi phạm 

về trật tự xây dựng và trật tự về môi trường. Phân công cán bộ thường xuyên, 

hàng ngày kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai các dự án. 

8. Giao Công an thị xã: Phân công lực lượng thường xuyên tuần tra đảm 

bảo an toàn giao thông trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; phân công 

lực lượng phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường. 

9. Giao UBND các phường: Chịu trách nhiệm quản lý hành chính về trật tự 

xây dựng trên địa bàn phường; báo cáo Đảng ủy, phối hợp với BTT 

UBMTTQVN phường thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng các dự án; 

thành lập Tổ phản ứng nhanh, bố trí lực lượng để phối hợp thu gom, xử lý rác 

thải trên bãi biển. 
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10. Đề nghị UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị- xã hội thị xã: Tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của 

việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn; vận động đoàn viên, hội viên 

hưởng ứng tham gia ra quân hàng ngày để tổng dọn vệ sinh môi trường và thu 

gom xử lý rác thải xây dựng trên bãi biển; chỉ đạo thành lập Ban giám sát đầu tư 

cộng đồng để giám sát các dự án triển khai trên địa bàn của các phường. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng - Phó bí thư Thị ủy, Chủ 

tịch UBND thị xã tại buổi làm việc để chấn chỉnh những tồn tại trong việc thực 

hiện các phương án thi công Dự án mở rộng đường Bình Minh và Dự án Kè 

biển. UBND thị xã thông báo cho các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND 

các phường được biết để thực hiện. Giao Phòng quản lý đô thị tham mưu theo 

dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông báo kết luận này./. 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực Thị ủy; 

- Thường trực HĐND Thị xã;                                                                   

- Chủ tịch, các PCT. UBND thị xã; 

- Các phòng, ban, và các đơn vị liên quan; 

- UBND các phường; 

- Lưu VT.                                 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Nhân 
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