

Số: 426 /TB-STTTT

Nghệ An, ngày 18 tháng 04 năm 2019

KẾT LUẬN

Nội dung cuộc họp đánh giá thực hiện công tác hạ ngầm, chỉnh trang mạng cáp viễn thông năm 2018 và tổ chức thực hiện Kế hoạch hạ ngầm, chỉnh trang mạng cáp viễn thông năm 2019

Ngày 12/4/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp để đánh giá việc thực hiện công tác hạ ngầm, chỉnh trang mạng cáp viễn thông năm 2018 và thảo luận Kế hoạch hạ ngầm, chỉnh trang mạng cáp viễn thông năm 2019 (nội dung thực hiện thuộc Kế hoạch ngầm hóa, chỉnh trang mạng cáp viễn thông của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh Nghệ An). Tham dự cuộc họp có đại diện huyện Nam Đàn, TP Vinh, Công ty Điện lực Nghệ An, các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp, dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Nguyên Hào – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trên cơ sở báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác chỉnh trang mạng cáp viễn thông năm 2018; kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa năm 2019 và ý kiến thảo luận của các đại biểu tham gia cuộc họp, đồng chí Phan Nguyên Hào – chủ trì Hội nghị kết luận như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện công tác hạ ngầm, chỉnh trang mạng cáp viễn thông năm 2018:

Năm 2018, trên cơ sở khảo sát thực tế với các doanh nghiệp; UBND các huyện, thành, thị và báo cáo của Sở TT&TT, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch ngầm hóa và chỉnh trang mạng cáp viễn thông năm 2018 – 2020 tại Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 với các danh mục cụ thể các tuyến đường, phố cần phải thực hiện hạ ngầm, chỉnh trang, tạo điều kiện thuận lợi triển khai chủ trương này.

Trong năm 2018, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp viễn thông, Công ty Điện lực Nghệ An và UBND các huyện, thành, thị đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện công tác hạ ngầm, chỉnh trang các tuyến cáp viễn thông theo Kế hoạch của UBND tỉnh với một số kết quả như: Ngầm hóa 4.350m; Ngầm hóa kết hợp chỉnh trang 600m, tương đương 50%; Chỉnh trang 78.265m/ 90.150m, tương đương 87%. Việc thực hiện hạ ngầm, chỉnh trang mạng cáp viễn thông trong thời gian qua đã góp phần tích cực cho việc chỉnh trang đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và hạ tầng cột treo cáp viễn thông.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức, phối hợp cân khắc phục, cụ thể như sau:

- Việc phối hợp của các đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện (quản lý môi trường, cây xanh) với các đơn vị thi công chỉnh trang chưa được chặt chẽ, tích cực và quyết liệt: Việc chặt, tía bớt cành cây để tạo điều kiện chỉnh trang chưa



được thực hiện nghiêm túc. Một số hộ dân còn cản trở, thậm chí không cho tía bót cành cây trong quá trình thi công chỉnh trang; Các đơn vị quản lý cấp huyện chưa tham gia tích cực phối hợp giám sát công tác thi công chỉnh trang và phối hợp với đơn vị thi công trong việc xử lý các tình huống trong quá trình thi công.

- Các doanh nghiệp có cáp treo chưa thực hiện hạ ngầm trên các tuyến đường theo yêu cầu (Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Quang Trung, Nguyễn Du, Lê Duẩn trên địa bàn TP Vinh; tuyến đường Chu Huy Mân của TX Thái Hòa) và trên một số tuyến đường ngầm hóa kết hợp chỉnh trang.

- Việc chấp hành quy định về sử dụng chung hệ thống công bề ngầm giữa các doanh nghiệp tại Điều 11, Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Nghệ An chưa được các doanh nghiệp hạ tầng viễn thông thụ động tuân thủ nghiêm chỉnh. VNPT và Viettel Nghệ An hiện đang quản lý 944 km công bề ngầm trên toàn tỉnh, tuy vậy nhiều tuyến công bề ngầm sau nhiều năm khai thác, sử dụng đã xuống cấp, tắc nghẽn, hết dung lượng sử dụng. Việc đầu tư nâng cấp các tuyến công bề ngầm, thu hồi cáp đồng ngầm không còn sử dụng chưa được quan tâm thực hiện, các doanh nghiệp chưa thực hiện sử dụng chung, ngầm hóa triệt để cáp treo trên các tuyến theo yêu cầu.

- Tồn tại một số tuyến đường cần phải chỉnh trang tuyến cáp trên cột viễn thông riêng biệt và cột điện lực, nhưng chưa được thực hiện đồng bộ. Trên tuyến cột viễn thông riêng biệt của VNPT Nghệ An mới thu hồi cáp đồng, phần chỉnh trang, bó gọn cáp thực hiện được đang còn hạn chế.

- Các doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện việc tự giám sát chặt chẽ việc treo cáp, dây thuê bao mới theo quy định tại QCVN 33:2011/BTTTT về lắp đặt cáp ngoại vi viễn thông. Cáp treo, dây thuê bao vượt đường không đúng quy định, treo bên ngoài đai bó cáp, treo trên cột điện chiếu sáng, vắt trên cành cây, độ võng lớn, khoảng cách quá dài vẫn còn tồn tại phổ biến, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

2. Kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa năm 2019:

Giai đoạn 2019- 2020, khối lượng công tác hạ ngầm, chỉnh trang mạng cáp theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 (Kế hoạch 297) là rất lớn, để đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện Kế hoạch 297, Sở TT&TT yêu cầu:

2.1. Đối với các Doanh nghiệp viễn thông, Truyền hình cáp, Công ty Điện lực Nghệ An:

- Quán triệt các quy định về sử dụng chung hạ tầng theo Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Nghệ An; bám sát nhiệm vụ trong Kế hoạch 297, đồng thời rà soát khối lượng thực hiện theo Danh sách các tuyến đường, khu vực cần phải hạ ngầm, chỉnh trang trong Kế hoạch 297 để lập phương án, bố trí kinh phí, nhân lực thực hiện cho năm 2019.

- Tổ chức rà soát các nội dung, khối lượng hạ ngầm, chỉnh trang chưa thực hiện được trong năm 2018 để chuyển sang Kế hoạch 2019. Nội dung nào không thể thực hiện được do các nguyên nhân khách quan thì đề nghị các đơn vị báo cáo cụ thể cho Sở TT&TT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Các doanh nghiệp có cáp treo trên các tuyến hạ ngầm, hạ ngầm kết hợp chính trang cần chủ động trao đổi với các doanh nghiệp có hạ tầng ngầm để sử dụng chung, thuê lại và tổ chức triển khai hạ ngầm cáp treo của đơn vị mình.

- Phối hợp UBND huyện Nam Đàn để xây dựng Kế hoạch hạ ngầm, chính trang cáp viễn thông trên địa bàn huyện phục vụ xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 04/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025”, Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với Công ty Điện lực Nghệ An:

+ Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp treo cáp trong việc thực hiện chính trang, làm gọn mạng cáp trên cột điện lực, hoàn thành các thủ tục trong việc treo cáp mới và xử lý kịp thời các đề xuất của doanh nghiệp; nhắc nhở các doanh nghiệp gắn thẻ nhận biết cáp, thẻ báo hiệu độ cao.

+ Căn cứ nhiệm vụ tại điểm b), mục 2, phần II của Kế hoạch 297 chủ động, chủ trì tổ chức làm việc với các doanh nghiệp viễn thông thực hiện kế hoạch chính trang năm 2019 đối với các tuyến cáp treo trên cột điện lực; tăng cường công tác giám sát thi công chính trang trên cơ sở phối hợp với các đơn vị chức năng của UBND cấp huyện, bảo đảm tuyến cáp sau chính trang gọn, sạch, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 33:2011/BTTTT về lắp đặt cáp ngoài trời viễn thông và các quy định riêng của Ngành điện lực.

2.2. Đối với UBND các huyện, thị xã, TP Vinh:

- Tổ chức thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch 297; quy định tại khoản 9, Điều 13 Quyết định 50/2016/QĐ-UBND.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc tham gia phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp và đơn vị thi công trong việc chặt tỉa cây xanh, thu dọn cáp thừa, cành cây sau chính trang; bố trí nhân lực giám sát thi công chính trang.

- UBND huyện Nam Đàn: Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Nghệ An để phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, Công ty Điện lực Nghệ An đề xuất kế hoạch thực hiện trong năm 2019 cũng như giai đoạn 2019-2025 phù hợp với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của huyện.

2.3. Đối với Phòng BCVT: Tăng cường đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện theo kế hoạch chính trang, ngầm hóa trong năm 2019.

3. Kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An:

Căn cứ đề xuất của UBND TP Vinh (tại văn bản số 806/UBND-QLĐT ngày 13/02/2019) đối với các tuyến đường thực hiện ngầm hóa trên địa bàn; căn cứ ý kiến thảo luận của các thành viên tại cuộc họp, đề nghị UBND tỉnh xem xét cho phép thực hiện theo một trong hai phương án sau đây, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tế:

- Giao Công ty Điện lực Nghệ An chủ trì cùng các doanh nghiệp viễn thông đầu tư xây dựng Tuynen kỹ thuật để thực hiện ngầm hóa;

- Chuyển kế hoạch thực hiện ngầm hóa các tuyến này sang chính trang với nội dung: các đơn vị không treo thêm cáp mới trên các tuyến cột này vì số lượng cáp đã rất nhiều; xen dầm, bổ sung một số cột treo cáp, bảo đảm an toàn cho tuyến cột, cáp.

Trên đây là kết luận cuộc họp về đánh giá kết quả thực hiện công tác chính trang cáp treo viễn thông năm 2018 và định hướng công tác chính trang, ngầm hóa năm 2019. Sở TT&TT Nghệ An thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và tổ chức thực hiện./

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);
- Đ/c Lê Ngọc Hoa, PCT UBND tỉnh (để b/c);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Vinh;
- Công ty Điện lực Nghệ An;
- Các doanh nghiệp viễn thông: Viễn thông Nghệ An; Chi nhánh Viettel Nghệ An; CN FPT Nghệ An; Công ty CP Truyền hình cáp Việt Nam- CN Nghệ An; Truyền hình cáp Việt Nam;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, BCVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phan Nguyên Hào

