

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Võ Văn Hùng - PCT UBND Thị xã tại buổi làm việc về tiến độ thực hiện dự án “Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, khu vui chơi thể thao, giải trí Lan Châu – Song Ngư” và công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường tại khu vực dự án do Công ty CP Song Ngư Sơn quản lý**

Ngày 08/3/2022, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức buổi làm việc về tiến độ thực hiện dự án “Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, khu vui chơi thể thao, giải trí Lan Châu – Song Ngư” và công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường tại khu vực dự án do Công ty CP Song Ngư Sơn quản lý. Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Hùng – PCT UBND thị xã, tham dự có đại diện Lãnh đạo các phòng/ đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND, Quản lý đô thị, Văn hóa thông tin, Tài nguyên môi trường, Đội QLTT đô thị, Trung tâm VH TT và truyền thông thị xã, UBND các phường: Nghi Thủy, Thu Thủy và Lãnh đạo CTCP Song Ngư Sơn. Sau khi nghe báo cáo của CTCP Song Ngư Sơn các ý kiến phát biểu, đề xuất của các thành phần tham dự, đồng chí Võ Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND Thị xã kết luận triển khai một số nhiệm vụ như sau:

Thời gian qua Công ty Song Ngư Sơn đã tập triển khai các hạng mục đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đến nay, một số hạng mục chính đã cơ bản triển khai xong và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, còn một số hạng mục chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, công tác chỉnh trang, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo yêu cầu. Thời gian tới yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND phường và Công ty CP Song Ngư Sơn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Thường trực Thị ủy tại Thông báo Kết luận số 156-TB/ThU ngày 13/01/2022 Thông báo kết luận của Thường trực Thị ủy tại buổi làm việc với Công ty CP Song Ngư Sơn để triển khai thực hiện.

2. Một số nội dung công việc yêu cầu Công ty CP Song Ngư Sơn cần tập trung trong thời gian tới

2.1. Về công tác đầu tư xây dựng dự án: Đối với các hạng mục còn lại chưa triển khai như: Biệt thự, Bungalow, Nhà dịch vụ,.. tiếp tục triển khai theo quy hoạch (sau mùa du lịch 2022 mới triển khai); Có văn bản giải trình về việc chậm tiến độ triển khai và đề xuất kế hoạch triển khai các hạng mục còn lại gửi UBND thị xã, Sở Kế hoạch đầu tư trước ngày 15/3/2022.

2.2. Tập trung công tác chỉnh trang, vệ sinh môi trường các khu vực cụ thể như sau

+ Đối với khu vực xung quanh khách sạn, nhà hàng, trước khuôn viên khách sạn, khu đất trống chưa xây dựng : Tổ chức san gạt mặt bằng, thu gom toàn bộ rác thải, vật liệu xây dựng, làm sạch cỏ dại tạo khuôn viên sạch, đẹp.

+ Đối với khu vực Kè biển phía Nghi Thủy: Đồ đường bê tông rộng 3 mét dọc theo kè; phần còn lại tiến hành san gạt mặt bằng, thu gom rác thải, vật liệu xây dựng, trồng hoa, cây xanh để tạo điểm nhấn (không được bê tông hóa toàn bộ khu vực).

+ Đối với khu vực bãi biển phía Bắc đường ra đảo Lan Châu: Tổ chức dọn vệ sinh, sàng cát, làm sạch bãi biển.

+ Đối với khu vực kè phía Thu Thủy, bãi biển phía Nam đường ra đảo: Tập trung thu gom rác thải, gạch đá, vật liệu xây dựng, san gạt mặt bằng, làm sạch bãi biển.

+ Tập trung hoàn thành việc lắp đặt hệ thống điện trang trí, điện chiếu sáng, trồng cây xanh; tu sửa hệ thống lan can cầu cảng và những điểm mất an toàn để đảm bảo an toàn cho du khách; xây dựng công chào, bể bơi,...

+ Chấm dứt tình trạng chăn nuôi, thả gia súc, gia cầm trong khu vực dự án gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

**Lưu ý:** Đối với việc làm sạch bãi biển, sửa chữa hệ thống lan can, đổ đường bê tông dọc bờ kè,... yêu cầu Công ty làm văn bản đề xuất biện pháp thi công gửi về UBND thị xã (*qua phòng Quản lý đô thị trước ngày 12/3/2022*) để có văn bản trước khi thực hiện.

+ Về thời gian: Yêu cầu thực hiện việc san gạt mặt bằng, tổng dọn vệ sinh môi trường xong trước ngày **15/3/2022**; hoàn thành các hạng mục chỉnh trang trước ngày **30/3/2022**.

2.3. Công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch: Công ty CP Song Ngư Sơn phối hợp Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã để xây dựng nội dung quảng bá, giới thiệu du lịch Cửa Lò, hình ảnh của quần thể du lịch Song Ngư Sơn,... nhằm thu hút du khách.

3. Các phòng ban, đơn vị thị xã, UBND các phường.

- Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý Trật tự đô thị, UBND phường Nghi Thủy, Thu Thủy tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn Công ty CP Song Ngư Sơn trong công tác chỉnh trang, vệ sinh môi trường.

- UBND phường Thu Thủy, chủ trì phối hợp UBND phường Nghi Thủy, Phòng TNMT và doanh nghiệp tổ chức họp các chủ thuyền thúng để tuyên truyền quán triệt việc sắp xếp vị trí tập kết thuyền mừng; lắp đặt hệ thống thùng rác và yêu cầu ngư dân bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường bãi biển khu vực đảo Lan Châu.

- Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm VH TT và truyền thông phối hợp Công ty CP Song Ngư Sơn tổ chức một số hoạt động văn hóa văn nghệ thu hút du khách trong tuần lễ khai trương du lịch Cửa Lò.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Võ Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND Thị xã buổi làm việc tiến độ thực hiện dự án “Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, khu vui chơi thể thao, giải trí Lan Châu – Song Ngư” và công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường tại khu vực dự án do Công ty CP Song Ngư Sơn quản lý. Văn phòng HĐND- UBND Thị xã thông báo để các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các phường biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã (b/c);
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Phòng QLĐT, VH TT, TNMT;
- Đội QLTTĐT, Trung tâm VH TT và TT;
- Chánh, phó Văn phòng;
- Đảng ủy, UBND phường Thu Thủy, Nghi Thủy;
- Công ty CP Song Ngư Sơn;
- Lưu: VT, VP

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Xuân Vinh**